



Dodatek č.1.k SOD č. 2015/ 009

Obě strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **OBEC TELNICE**
sídlo : Telnice 77, 403 38, Ústí nad Labem
zastoupen : Ing. Janem Doubravou - starostou obce
IČO : 00267074
tel./Fax : 724 180 546

1.2. Zhotovitel : **Děčínské stavby s.r.o.**
zastoupen : Jaromírem Potyšem - jednatelem společnosti
sídlo : Družstevní 7/300, 405 02 Děčín 10
tel., FAX : 412 528 285 / 412 528 286 mob.: 602 432 619
IČO : 48266973
DIČ : CZ48266973
bank.spoj. : Komerční banka Děčín
č.ú. : 19207431/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4551.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem této smlouvy se doplňuje o práce mimo rozpočet na objektu Varvažov 87, dle požadavku objednatele a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1 2015/009.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění:
3.1.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.

- ukončení stavby 7.10.2015

IV. CENA

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách.

4.1.1. Cena stavby se navyšuje:

Práce mimo rozpočet na bytovém domě č.p. 87	Cena bez DPH 42.221,80	DPH 15% 6.333,20	Cena celkem 48.554,-
--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Ostatní zůstává dle původní SOD.

Tento dodatek je vypracován v rozsahu 2 stran ve dvou vyhotoveních, jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne 8.9.2015

Objednatel:

Ing. Jan Doubrava
Starosta obce



Zhotovitel:

Jaromír Potyš
Děčínské stavby s.r.o.

Děčínské stavby s.r.o.
Družstevní 7/300, 405 02 Děčín 10
IČO: 482 66 973
DIČ: 07487 73 (2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Práce mimo rozpočet, Varvažov 87
 Název objektu:
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Varvažov 87
 IČO
 DIČ

Objednatel: OBEC TELNICE
 Projektant:
 Zhotovitel: Děčínské stavby s.r.o.

267074	
48266973	CZ48266973

Rozpočet číslo: Zpracoval: Potyš ml.

Dne: 05.08.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0	13: Zařízení staveniště 1,00% 414
2	Montáž 24 652	9	Bez pevné podl.	0	14: Mimostav. doprava 1,00% 414
3	PSV Dodávky 8 255	10	Kulturní památka	0	15: Územní vlivy
4	Montáž 8 486	11		0	16: Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17: Ostatní
6	Montáž				18: NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 41 393	12	DN (ř. 8-11)		19: NUS (ř. 13-18) 828
20	HZS	21	Kompl. činnost		22: Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

8.9.2015

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Děčínské stavby s.r.o.
 Družstevní 7/300, 405 02 Děčín 10
 IČO: 482 66 973
 DIČ: CZ48266973

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	42 220,84
24	15 % 42220,84 DPH	6 333,20
25	21 % DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	48 554,04

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění +- -	